

次期総合計画策定スケジュール(案)

月	総合計画全体	総合計画推進委員会	総合計画策定懇話会
5月	・全体構成等の検討	第1回(5/19) 次期総合計画の構成等	
6月	・基本構想原案作成		第1回(6/2) 全体構成説明等
7月	・基本構想原案完成		
8月	・パブリックコメント等実施 ・推進計画原案の検討	第2回(上旬) 基本構想原案の検討	第2回(中旬) 基本構想原案提示
9月	・基本構想原案修正		
10月	・基本構想案完成	第3回(下旬) 基本構想案の調整	
11月	・推進計画原案完成 ・パブリックコメント等実施		第3回(上旬) 基本構想修正案 推進計画原案提示
12月	・基本構想案の議決		
1月	・推進計画案完成	第4回(下旬) 推進計画案の調整	
2月			第4回(中旬) 推進計画修正案提示
3月	・冊子完成		